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Пререквізити Особливі вимоги відсутні 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оцінка і аналіз інвестиційних 

проектів» є формування у студентів необхідних теоретичних знань про методи 

та засоби управління міжнародними інвестиційними проектами на основі 

результатів оцінки їхньої ефективності, а також набуття практичних навичок 

аналізу проектних рішень за допомогою сучасних програмних засобів. 

 

Завдання вивчення дисципліни «Оцінка і аналіз інвестиційних проектів» 

є оволодіти методами оцінки та аналізу проектних рішень на всіх фазах 

життєвого циклу проекту; набути практичних навичок розробки інвестиційного 

проекту у середовищі Project Expert; отримати практичні навички організації, 

планування, контролю та оцінки ефективності реалізації інвестиційного проекту; 

навчитися застосовувати програмні засоби для моделювання базового, 

оптимістичного, песимістичного варіантів реалізації інвестиційного проекту.  

 



2. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен:  

знати:  

- специфіку та особливості міжнародного інвестиційного проекту, 

його відмінності від звичайних підприємницьких проектів; 

- моделі життєвого циклу інвестиційних проектів різних типів і видів; 

- фази та етапи життєвого циклу проекту; 

- проблеми, які виникають на різних етапах реалізації міжнародного 

інвестиційного проекту; 

- методи та інструменти аналізу міжнародних інвестиційних проектів; 

- методичні підходи до оцінки ефективності міжнародних 

інвестиційних проектів; 

- засоби створення умов для реалізації проекту та необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту; 

- спеціальні програмні засоби в управлінні проектами. 

вміти:  

- оцінювати обсяги робіт по проекту; 

- організовувати працю та раціонально розподілити роботи між 

виконавцями, 

- аналізувати вплив змін внутрішнього та зовнішнього середовища на 

ефективність реалізації інвестиційного проекту; 

- ефективно управляти часовими характеристиками інвестиційного 

проекту; 

- визначати вартість інвестиційного проекту, визначати вартість 

проекту на кожному етапі життєвого циклу; 

- ідентифікувати та оцінювати ризики міжнародного інвестиційного 

проекту та визначати заходи щодо мінімізації їх впливу; 

- інтерпретувати результати оцінки ефективності інвестиційного 

проекту та використати отриману інформацію для прийняття відповідних 

управлінських рішень; 

- розробляти стратегічні рішення стосовно розвитку проекту. 

 

набути соціальних навичок (soft-skills):  

 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і 

презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності;  

- вчитися керувати людьми, проводити аналіз своєї діяльності; 

 

 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.  

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 



адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретико-методичні засади міжнародного інвестування. 

Тема 2. Загальна характеристика міжнародних інвестиційних проектів. 

Тема 3. Обґрунтування доцільності міжнародного інвестиційного проекту. 

Тема 4. Підготовча стадія розробки міжнародного інвестиційного проекту. 

Тема 5. Планування міжнародного інвестиційного проекту. 

Тема 6. Виробничий план міжнародного інвестиційного проекту. 

Тема 7. Фінансовий план та оцінка ефективності міжнародного 

інвестиційного проекту. 

Тема 8. Аналіз та оцінка ризиків міжнародного інвестиційного проекту. 

Тема 9. Оцінка та аналіз вартості міжнародного інвестиційного проекту 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль.  

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний  контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, семінарських та практичних 

заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою 

(«зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання.    
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